

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于募投项目部分试生产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募投项目最新进展

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到龙南市应急管理局出具的《危险化学品建设项目试生产方案回执》[(龙)危化项目备字(2025)2号]，龙南市应急管理局已同意公司募投项目“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”之“11300t/a自制树脂及7000t/a内层油墨”的试生产方案，试生产（使用）期限为2025年4月2日至2025年10月1日。后续公司将严格按照产品生产工序及流程有序安排试生产工作。

二、募投项目进展情况

2025年2月25日，公司收到龙南市应急管理局下发的《江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目（9000t/a外层油墨）安全验收评价报告备案意见》：经审核，资料符合法定要求，现同意予以备案。公司将严格按照相关法律法规，有序组织生产，确保生产安全。

公司募集资金投资项目主要分为4个子项目，截至目前各子项目进展如下：

| 序号 | 子项目名称 | 项目明细 | 进展及后期计划 |
|----|--------------------------------|----------------------|---|
| 1 | PCB光刻胶 (PCB油墨) 16,000t/a | PCB外层油墨9,000t/a | 已于2024年3月获得批复并进行试生产，于2025年2月获得龙南市应急管理局批复进行生产。 |
| | | PCB内层油墨7,000t/a | 已于2025年4月获得批复并进行试生产。 |
| 2 | 涂料 15,000t/a | UV涂料8,000t/a | 目前处于消防验收阶段，计划于2025年下半年进行试生产。 |
| | | 水性涂料2,000t/a | |
| | | 配套材料5,000t/a | |
| 3 | 自制树脂 12,000t/a | PCB光刻胶等成品的重要原材料 | 已于2025年4月获得批复并进行试生产。 |
| 4 | 显示半导体光刻胶与 配套试剂7,000t/a | 显示半导体光刻胶 2,000t/a | 目前土建工作已基本完成，目前处于内部装修与设备安装调试阶段。计划于2025年下半年进行试生产申请。 |
| | | 光刻胶配套试剂 5,000t/a | |

三、对公司的影响及风险提示

本次募投项目部分产能的分批试生产为公司后期 PCB 阻焊油墨、PCB 线路油墨（PCB 湿膜光刻胶）等 PCB 光刻胶及光伏 BC 电池绝缘胶等光伏胶新产品应用领域的市场开拓奠定了产能基础，并通过自制树脂保障原材料供应链安全和稳定，通过集中生产提高经营效率，支持市场开拓的同时也为项目后续更多品类产品更快投产奠定经济基础和生产管理基础。

该募投项目整体达产后，能够进一步丰富公司产品在 PCB、显示、光伏、3C 消费电子、汽车、海洋工程、工业重防腐、功能膜材及金属包装等领域相关材料的产业布局，提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，支持公司未来业绩增长，促进公司长期可持续发展。

鉴于目前该项目部分将开始试生产阶段，从项目试生产至规模化量产，产线调试、产能释放、生产基地验证仍需一段时间，客户开拓也需要一定时间。在前期试生产阶段，项目生产装置性能及产品质量稳定性有待持续观察，新增产能迎来的产能排产销售统筹也会带来一定营收波动，且未来的市场变化等尚存在不确定性，可能导致项目效益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日