

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】345 号

中证鹏元关于关注北京煜邦电力技术股份有限公司 募投项目发生重大变化的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
煜邦转债	2025-06-20	A	A	稳定

根据公司于 2025 年 6 月 26 日发布的《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》，公司终止实施“煜邦转债”募投项目部分子项目，并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，同时将除上述终止实施项目外的其他募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月及增加实施主体与实施地点。根据公司于 2025 年 7 月 14 日发布的公告，公司于 2025 年 7 月 11 日召开“煜邦转债” 2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》。

此次终止的巡检类的子项目包括：北京技术研发中心暨总部建设项目中的巡检机器人产品研发、陆上光伏风电巡检和海上风机巡检系

统开发中的海上风机巡检系统开发、传感与数据处理专项技术研究等子项目，海盐试验测试中心技术改进项目中的智能巡检产品试验测试能力建设子项目，海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目中的激光雷达生产线建设、输电线路图像在线监测装置生产线建设子项目，具体情况如下：

募 投 项 目 名 称	子项目/ 研发课题/建设 内容	项目概述	原计划使 用募集资 金金额(万 元)	募 集 资 金 实 际 投 入 金 额	调 整 方 式	节余金额 (万元)
北 京 技 术 研 发 中 心 暨 总 部 建 设 项 目	巡 检 机 器 人 产 品 研 发	研发适用于变电站的 巡检机器人，完成相关 关键技术的积累，形成 标准化产品。	787.40	-	终止	787.40
	陆 上 光 伏 风 电 巡 检 和 海 上 风 机 巡 检 系 统 开 发	研发适用于陆上光伏 风电和海上风机巡检 的在线监测装置和巡 检机器人等硬件设备， 以及相关 AI 缺陷识别 系统。	1,893.40	-	终止海上 风电巡检 部分，保 留陆上光 伏风电巡 检部分	1,242.00
	传 感 与 数 据 处 理 专 项 技 术 研 究	利用摄像机、激光雷 达、红外相机等采集信 号并预处理，通过网络 系统传输到后台分析 系统，系统自行对异常 情况进行辨别、分析。	718.17	-	终止	718.17
海 盐 试 验 测 试 中 心 技 术 改 进 项 目	智 能 巡 检 产 品 试 验 测 试 能 力 建 设 项 目	针对智能巡检产品和 整体解决方案开展综 合实验测试条件建设， 针对关键分系统开展 半实物仿真试验室建 设，构建涉及多学科 的综合试验条件，对产 品的核心技术、关键算 法等进行验证，考核产 品设计指标实现情况， 并促进解决方案的创新。	2,723.46	-	终止	2,723.46

海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目	激光雷达生产线建设	利用公司前期自研的低成本激光雷达系统、高性能激光雷达系统等产品研发成果，以及在研的激光雷达位姿解算、视觉融合等项目的研发成果组织量产。	2,807.69	-	终止	2,807.69
	输电线路图像在线监测装置生产线建设	利用前期自研的智能视觉监测平台样机、图像枪机以及后续图像云台机、图像视频机产品化研发项目的研发成果组织量产	1,504.01	-	终止	1,504.01
总计			10,434.13	-	-	9,782.73

资料来源：公开资料，中证鹏元整理

同时，公司拟对除上述终止子项目外的其余募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	北京技术研发中心暨总部建设项目	2026 年 1 月	2026 年 12 月
2	海盐试验测试中心技术改进项目	2026 年 1 月	2026 年 12 月
3	海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目	2025 年 7 月	2026 年 12 月

资料来源：公开资料，中证鹏元整理

募投项目之海盐试验测试中心技术改进项目实施主体为煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司，实施地点为浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号。根据项目实施需要，增加煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司杭州分公司作为共同实施主体，增加其办公地浙江省杭州市作为共同实施地。

中证鹏元认为公司所在行业竞争者数量较多、集中度较低，未来预计仍将延续竞争态势，由于 2024 年新标准电能表及用电信息采集终端产品的技术标准推迟宣贯和发布，导致 2025 年上半年国家电网和南方电网的招标量受到影响。本次终止实施募投项目部分子项目、

募投项目延期及增加实施主体与实施地点是公司基于市场、技术的客观情况，考虑优化资源配置、提高募集资金使用效率而做出调整。考虑到公司目前生产经营正常，预计募投项目变更对公司日常经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A，评级展望维持为稳定，“煜邦转债”信用等级维持为 A，评级结果有效期为 2025 年 7 月 18 日至“煜邦转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注“煜邦转债”存续期内募集资金使用的合规性、募投项目后续建设运行进展，以及上述募投项目重大变化对公司日常经营及偿债能力的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“煜邦转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年七月十八日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
	宏观环境	4/5		初步财务状况	8/9
业务状况	行业&经营风险状况	3/7	财务状况	杠杆状况	9/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	中
	经营状况	3/7		流动性状况	4/7
业务状况评估结果		3/7	财务状况评估结果		8/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				-1
个体信用状况					a
外部特殊支持					0
主体信用等级					A

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：工商企业通用信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好。